

**КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МАРКОВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПРИКАЗ**

от 10.03 2022 г.

№ 196

**«Об утверждении плана-графика создания  
новых мест для реализации дополнительных  
общеобразовательных программ в образовательных  
организациях Марковского района в 2022 году»**

Во исполнении распоряжения Правительства Саратовской области от 16 октября 2020 года № 300-Пр «О создании новых мест дополнительного образования детей в Саратовской области», приказа Министерства образования Саратовской области от 10.03.2022 г. № 266 «Об утверждении плана-графика создания в Саратовской области в 2022 году новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ», в целях создания условий, позволяющих обеспечить увеличение охвата детей современными дополнительными общеобразовательными программами и обновить материально-техническую базу организаций системы дополнительного образования детей в Саратовской области

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить план-график создания новых мест для реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в образовательных организациях Марковского района Саратовской области в 2022 году (приложение).
2. Руководителю информационно-методического центра Черныш М. П. разместить настоящий приказ на сайте комитета образования АММР в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника методического отдела комитета образования АММР Н. В. Шепелеву.

Заместитель председателя  
комитета образования АММР



Т. В. Волкова

**План-график  
создания новых мест для реализации дополнительных  
общеобразовательных программ в рамках федерального проекта «Успех  
каждого ребенка» национального проекта «Образование» в  
образовательных организациях Марковского района Саратовской  
области в 2022 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Утверждение плана-графика создания новых мест дополнительного образования детей	Комитет образования АММР	Приказ комитета образования ААММР	15.03.2022 г.
2.	Утверждение перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест	Комитет образования АММР	Приказ комитета образования ААММР	15.03.2022 г.
3.	Проведение самообследования и мониторинга инфраструктурных условий реализации дополнительных общеобразовательных программ по технической, естественнонаучной, социально-гуманитарной направленностям на новых местах дополнительного образования Марковского района	Методический отдел КО АММР, образовательная организация – участник проекта	По форме, установленной Федеральным оператором	15.03.2022 г.
4.	Проведение методических семинаров с ответственными в образовательных организациях за создание новых мест	Методический отдел КО АММР	План-график ГАУ ДПО «СОИРО»	По календарному плану-графику проведения методический семинаров ГАУ ДПО «СОИРО» в 2022 году
5.	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания новых	Комитет образования АММР	Извещения о проведении закупок	01.05.2022 г.

	мест	МУ «ЦБ УО Марковского района»		
6.	Повышение квалификации (профессионального мастерства) педагогических работников на создаваемых новых местах	Методический отдел КО АММР	Удостоверения о повышении квалификации	В течение срока реализации мероприятий
7.	Заключение контрактов (договоров, соглашений) по итогам проведения закупок	Комитет образования АММР МУ «ЦБ УО Марковского района»	Контракты, договоры, соглашения	17.05.2022 г.
8.	Закупка, доставка и налаживание оборудования и средств обучения	Методический отдел КО АММР, ОО – участник проекта	Товарные накладные, акты приемки работ	15.08.2022 г.
9.	Получение лицензии на ведение образовательной деятельности по программам дополнительного образования	МОУ – СОШ с. Орловское	Лицензия	20.08.2022 г.
10.	Осуществление подбора кадров и заключение трудовых соглашений	ОО – участник проекта	Трудовые соглашения	30.08.2022 г.
11.	Набор детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам на новые места	ОО – участник проекта	Локальные акты организаций	30.09.2022 г.
12.	Проведение мониторинга эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения	Методический отдел КО АММР, ОО – участник проекта	Форма, установленная Федеральным оператором	20.12.2022 г.