



Минпросвещения России

Министерство просвещения Российской Федерации



МОУ - Лицей г. Маркса

*Центр образования
естественно-научной и
технологической направленностей*

ТОЧКА  РОСТА



СОГЛАСОВАНО
Педагогическим советом
(протокол № 9 от 01.03.2022)

УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора МОУ – Лицей
г. Маркса от 10.03.2022 № № 13/7-Д-Л

**План (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра образования естественно – научной и
технологической направленностей «Точка роста» в МОУ – Лицей г. Маркса**

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
|-----------|---|--|---|--------------------|
| 1. | Подготовка нормативно-правовой базы | | | |
| 1.1. | Издание приказа о создании Центра образования «Точка роста» | Директор | Приказ директора образовательной организации | 10.03.2022 |
| 1.2. | Утверждение плана (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста» | Директор | План (дорожная карта) | 10.03.2022 |
| 1.3. | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра образования «Точка роста» | Директор | Медиаплан информационного сопровождения | 10.03.2022 |
| 1.4. | Утверждение Положения о деятельности Центра образования «Точка роста» | Директор | Положение о деятельности Центра «Точка роста» | 10.03.2022 |
| 1.5. | Разработка проекта зонирования Центра образования «Точка роста» | Заместитель директора по АХР | Проект зонирования | 05.04.2022 |
| 1.6. | Согласование утверждение проекта зонирования Центра образования «Точка роста» | Директор | Проект зонирования | 05.04.2022 |
| 1.7. | Назначение ответственного за функционирование и развитие Центра образования «Точка роста» | Директор | Приказ директора | 10.03.2022 |
| 2. | Финансово-хозяйственная деятельность | | | |
| 2.1. | Информация об объемах операционных расходов на функционирование Центра образования «Точка роста» по статьям расходов | Директор Заместитель директора по АХР | Заявки на финансирование | 05.04.2022 |
| 2.2. | Подготовка документации на приобретение товаров, работ, услуг | Заместитель директора по АХР | Извещения о проведении закупок | 01.05.2022 |
| 2.3. | Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре образования «Точка роста» | Заместитель директора по АХР | Проектно-сметная документация | 05.04.2022 |
| 2.4. | Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком | Заместитель директора по АХР | Отчеты | Июль - август 2022 |
| 2.5. | Согласование перечня оборудования для оснащения | Директор | Заявка | 01.03.2022 |

| | | | | |
|-----------|---|---|--|------------------------|
| | Центра образования «Точка роста» | Заместитель директора по АХР | | |
| 2.6. | Приемка помещений Центра образования «Точка роста» | Директор Заместитель директора по АХР | Акт | 28.08.2022 |
| 3. | Кадровое обеспечение | | | |
| 3.1. | Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников Центра образования «Точка роста» курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах | руководитель Центра | Свидетельства о повышении квалификации | В течение года |
| 3.2. | Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования | заместитель директора по УВР и ВР | Рабочие программы педагогов | до 20.06.2022 |
| 3.3. | Составление штатного расписания центра | директор | Приказ по утверждению Штатного расписания | 01.09.2022 |
| 3.4. | Разработка должностных инструкций сотрудников центра | директор | Утвержденные должностные инструкции | до 01.09.2022 |
| 4. | Информационное сопровождение | | | |
| 4.1. | Информация о начале реализации проекта | директор | новости, статьи, репортажи | март 2022 |
| 4.2. | Презентация проекта и концепции Центра образования «Точка роста» для различных аудиторий | директор | новости, статьи, репортажи | апрель – май 2022 |
| 4.3. | Запуск сайта | ответственный за официальный сайт образовательной организации | Раздел: Центр образования «Точка роста» | май 2022 |
| 4.4. | Рекламная кампания | заместитель директора по ВР | новости, статьи, репортажи | август – сентябрь 2022 |
| 4.5. | Открытие Центра образования «Точка роста» | директор | Торжественное мероприятие | 05.09.2022 |
| 4.6. | Организация работы Центра образования «Точка роста» | директор, заместитель директора по АХР, заместитель директора по ВР, заместитель директора по УВР | Расписание Расстановка кадров планирование | 05.09.2022 |
| 4.7. | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра образования «Точка роста» | директор, руководитель Центра | Информация на сайте образовательной организации | Сентябрь 2022 |
| 4.8. | Организация набора детей, обучающихся по программам | директор, руководитель Центра | Приказ директора образовательной организации о | Сентябрь 2022 |

| | | | | |
|------|---|-------------------------------|---------------------|---------------|
| | Центра образования «Точка роста» | | зачислении учащихся | |
| 4.9. | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты Центра образования «Точка роста» | директор, руководитель Центра | отчет | ежеквартально |